УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КИЧМЕНГСКО-ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ
c. Кичменгский Городок
25.03.2022                                                                                                        №25а
Об утверждении дорожной карты
В соответствии с приказом Департамента образования области от 16 декабря 2021 года № 2552 «О реализации проекта 500+

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. [bookmark: bookmark0]Утвердить дорожную карту реализации проекта адресной методической помощи 500+  в Кичменгско-Городецком районе  на 2022 год (приложение).
2. [bookmark: bookmark1]Директору МАОУ «Косковская средняя школа» С.О.Аленевской  обеспечить исполнение мероприятий дорожной карты реализации проекта адресной методической помощи 500+   в 2022 году.
3. [bookmark: bookmark2] Назначить муниципальным координатором проекта Гладских В.А., заместителя начальника. 
4. Муниципальному координатору   руководствоваться настоящим приказом в рамках своей компетенции.
5. [bookmark: bookmark3]Действие настоящего приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.
6. [bookmark: bookmark4]Контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой.   И.о.начальника управления образования     [image: ]     Т.И. Чурина 

 
 Приложение к приказу управления образования  №25а от 25.03.2022
[bookmark: bookmark5][bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Дорожная карта реализации проекта 500+ в Кичменгско-Городецком районе  на 2022 год
	№ п/п
	Задачи
	Сроки
	Исполнители
	Показатель реализации

	I Организационные мероприятия сопровождения  школ, участниц проекта в 2022 году

	1.1.
	Назначение муниципального координатора  проекта
	10.01.2022 г.21.01.2022 г.
	 Управление образования
	 Назначен муниципальный координатор   

	1.2.
	Организация анкетирования участников образовательных отношений (руководители, учителя,	обучающиеся,
родители)	 	ОО,
участвующих в проекте для разработки	рисковых
профилей школ (далее-РПШ)
	17.01.2022г.- 04.02.2022г.
	Муниципальный координатор  проекта, МАОУ «Косковская средняя школа»
	 МАОУ «Косковская средняя школа» приняла участие в анкетировании (руководители, учителя, учащиеся 6-х и 9-х классов и их родители)




	№ п/п
	Задачи
	Сроки
	Исполнители
	Показатель реализации

	1.3.
	Участие в  
анкетировании  куратора проекта из числа руководящих работников ОО
	24.01.2022г.- 01.02.2022г.
	 Куратор МАОУ «Косковская средняя школа»
	 Куратор 

	1.4.
	Комплексный анализ РПШ, размещенных	в
информационной	системе
мониторинга	электронных
дорожных карт (далее - ИС МЭДК).
	07.02.2022 г.14.02.2022 г.
	 
	Определены	показатели,
факторы, влияющие на низкие образовательные результаты в 100% ОО, участвующих в проекте.  

	1.5.
	Участие в  установочном семинаре для руководителейОО,
участвующих в проекте
	19.01.2022 г.
	 Руководитель ОО
	 	Руководитель	ОО,
участвующий	в	проекте,
принял 	участие	в
установочном вебинаре

	1.6.
	Участие в  рабочих	совещаниях	с
муниципальными координаторами	и
кураторами	ОО,
участвующих в проекте
	По отдельному графику
	 Муниципальный
координатор  и куратор  
	 	Муниципальный
координатор  и куратор  приняли участие в рабочих совещаниях.




	№ п/п
	Задачи
	Сроки
	Исполнители
	Показатель реализации

	1.7.
	Участие в  вебинаре «Работа кураторов проекта 500+»
	04.02.2022 г.
	 Куратор проекта
	 Участие в вебинаре 

	1.8.
	 Участие в вебинаре
вебинара	«Участие
муниципального координатора в проекте 500+
	18.02.2022 г.
	 
	 

	1.9.
	Первичное посещение ОО кураторами
	21.02.2022 г.15.03.2022 г.
	Куратор проекта 
 
	Посещение ОО куратором Проанализированы	РПШ,
верифицированы	рисковые
направления, заполнен шаблон «Самодиагностика»

	1.10.
	Участие в     вебинаре	по	разработке
концептуальных документов (Концепции	развития,
Среднесрочной	программы
развития)	с	учетом
верифицированных рисков и активированных в ИС МЭДК рисковых	направлений	с
руководителями	ОО,
участвующих в проекте
	25.02.2022 г.
	 Руководитель ОО, куратор проекта
	 руководитель	ОО,
участвующий 	в	проекте,
куратор 	школы	и
муниципальный координаторов	приняли
участие в вебинаре




	№ п/п
	Задачи
	Сроки
	Исполнители
	Показатель реализации

	1.11
	Разработка и утверждение дорожной карты реализации проекта 500+ в Вологодской области на 2022 год
	до 20.03.2022 г
	 Муниципальный координатор
	Приказ управления образования

	1.12
	Проведение индивидуальных консультаций	с
руководителями	ОО,
участвующих в проекте 500+, их	кураторами	и
муниципальными координаторами	по
обсуждению	проектов
концептуальных документов (Концепции	развития,
Среднесрочной	программы
развития)
	09.03.2022 г.30.03.2022 г.
	Руководитель	ОО,
 
Куратор  Муниципальный координатор  проекта
	Оказана консультационная   руководителю ОО,  куратору, муниципальному координатору 

	1.13.
	Участие в  вебинаре	по	итогам
реализации проекта в первом полугодии и направлениях работы во втором полугодии
	12.09.2022 г.21.09.2022 г.
	 Руководители	ОО,
 Куратор Муниципальный координатор   
	Руководитель	ОО,
 
куратор 	ОО	и
муниципальный координатор приняли участие в вебинаре.




	№ п/п
	Задачи
	Сроки
	Исполнители
	Показатель реализации

	1.14.
	 Участие в  вебинаре	по	подведению
итогов реализации проекта в 2022 году
	19.12.2022 г.
23.12.2022 г.
	 Руководитель	ОО,
 
Куратор  Муниципальный координатор 
	 руководитель	ОО,
 .
Куратор 	ОО	и
муниципальный координатор  приняли участие в вебинаре.

	II Мероприятия научно-методического сопровождения школ- участниц проекта

	Мероприятия по повышению уровня профессиональной компетентности управленческих кадров

	2.1.
	Оценка	динамики
компетенций (управленческий	профиль)
руководителей	ОО,
участвующих в проекте
	01.06.2022 г.30.06.2022 г.
	 Руководитель ОО 
	Для   руководителя ОО,   
сформированы индивидуальные	карты
профессиональных дефицитов по	результатам	оценки
компетенций (управленческий профиль)

	2.2.
	Использование в работе   индивидуальных маршрутов профессионального развития руководителей	ОО,
участвующих в проекте, на основе анализа результатов оценки	их	компетенций
(управленческий профиль)
	01.07.2022 г.30.07.2022 г.
	 Руководитель ОО
	Для   руководителя ОО,  
разработаны/актуализированы индивидуальные	маршруты
профессионального развития

	2.3.
	Участие в семинаре-совещании
«Организация
информационного
сопровождения	и
информационноразъяснительной работы с родителями	(законными
	11.03.2022 г.
	 педагоги
	   Педагогические работники  ОО, участвующие  в проекте, приняли  участие в семинаре.
	 




	№ п/п
	Задачи
	Сроки
	Исполнители
	Показатель реализации

	
	представителями)	по
вопросам	введения
обновленных ФГОС НОО и
ФГОС ООО»
	
	
	

	2.4.
	 Межрегиональный	форум
«500+»:
	26.04.2022 г.27.04.2022 г.
	
	 Педагогический работники
 
приняли 	участие	в
мероприятиях межрегионального форума

	
	
	
	
	

	2.5
		«Проект	500+:
стартовая	площадка
повышения	качества
образования»
	26.04.2022 г.27.04.2022 г.
	 
	

	2.6
	Семинар-практикум «Проектирование ВСОКО на основе	использования
универсальных кодификаторов»
	26.04.2022 г.27.04.2022 г.
	 
	

	2.7
	Мастер	-	классы	по
формированию функциональной грамотности	обучающихся
(опыт педагогов РИП)
	 
	 
	 
	

	2.8
	Круглый стол «Современные формы	и	приемы
	26.04.2022 г.27.04.2022 г.
	АОУ	ВО	ДПО
«ВИРО»
	




	№ п/п
	Задачи
	Сроки
	Исполнители
	Показатель реализации

	
	 Взаимодействия семьи и школы в контексте задач повышения	качества
образования»
	
	 
	

	2.9
	Методический	практикум
«Проблема	объективности
оценивания образовательных результатов обучающихся в контексте задач повышения качества образования».
	21.11.2022 г.
30.11.2022 г.
	 
	Педагогические работники ОО,
 
приняли	участие	в
методическом практикуме

	3 Мероприятия по совершенствованию предметных компетенций и методики преподавания

	3.1
	Использование  индивидуальных образовательных маршрутов (далее-ИОМ) учителей ОО, участвующих в проекте, на основе самодиагностики
	01.04.2022 г.30.06.2022 г.
	 Педагоги ОО
	Использование 	ИОМ 	педагогами 	ОО,
участвующих в проекте

	3.2
	Организация консультирования	и
тьюторского сопровождения учителей	по	реализации
индивидуальных образовательных маршрутов
	04.05.2022 г.
20.12.2022 г.
	 Педагоги ОО
	Обеспечено	тьютерское
сопровождение     педагогов 




	№ п/п
	Задачи
	Сроки
	Исполнители
	Показатель реализации

	
	в межкурсовой период
	
	
	

	3.3
	Оценка	профессиональных
компетентностей учителей- предметников	ОО,
участвующих в проекте
	01.04.2022 г.30.08.2022 г.
	  Педагоги ОО
	Проведена оценка предметных и	методических
компетентностей по русскому языку, математике, физике, химии, биологии, литературе, истории	обществознанию,
географии,	информатике,
иностранным	языкам,
технологии и начальной школе учителей ,
участвующих в проекте.

	3.4
	Участие в курсах	для	учителей-
предметников	«Академии
реализации государственной политики	и
профессионального развития образования	Министерства
просвещения РФ» по ДПП: «Школа	современного
учителя.	Развитие
естественно-научной грамотности»,	«Школа
современного	учителя.
Развитие	читательской
грамотности»,	«Школа
современного	учителя.
Развитие	математической
грамотности»
	01.03.2022 г.14.04.2022 г.
	 Педагоги ОО
	Прошли обучение педагоги, участвующие в
проекте

	3.5
	Использование методических
кейсов для учителей ОО,
	 
	 	 
	 




	№ п/п
	Задачи
	Сроки
	Исполнители
	Показатель реализации

	
	участвующих в проекте, по методике	преподавания
отдельных	тем	учебных
предметов, разбору трудных вопросов	ОГЭ	и	ЕГЭ,
формированию функциональной грамотности.
	 
	 
	

	4.Мероприятия,	направленные	на	повышение	качества	психолого-педагогического	сопровождения	обучающихся
общеобразовательных организаций, участвующих в проекте

	4.1.
	 Участие   в  семинаре-совещании	по
психолого-педагогическим условиям	обновленных
ФГОС НОО и ФГОС ООО
	25.02.2022 г.
	 
	 Педагогические работники участвующие в проекте   приняли участие в семинаре.

	4.2.
	Участие в 
методическом	интенсиве
«Повышение	учебной
мотивации обучающихся»
	30.03.2022 г.
	 
	 Педагогические работники, выбравших этот рисковый профиль

	4.3.
	Участие в  методическом	интенсиве
«Пути преодоления учебной неуспешности обучаюшихся»
	01.10. 2022 г.
31.10.2022 г.
	 
	Педагогические работники выбравшие этот рисковый профиль

	4.4.
	Информационно-
	30.11.2022 г.
	  
	 Использование материалов   




	№ п/п
	Задачи
	Сроки
	Исполнители
	Показатель реализации

	
	методические материалы по разработке	программы
адресной	психологической
помощи	детям,
испытывающим трудности в обучении
	
	 
	 

	5.Мероприятия по повышению уровня вовлеченности
	родителей во взаимодействие со школой

	5.1.
	Организация и проведение мероприятий для родительской общественности с участием членов Штаба родительского общественного контроля в рамках просветительской программы «Областной родительский университет»
	01.03.2022 г.
30.11.2022 г.
	 
МАОУ «Косковская СШ»
	Не менее 3	мероприятий,
направленных на вовлечение родителей в образовательный процесс

	6 Мероприятия по реализации проекта «500+» на муниципальном уровне

	6.1.
	Разработка муниципальных дорожных карт реализации проекта в 2022 году
	20.02.2022 г.
	 УО 
	 
Разработана, утверждена и размещена на сайтах




	№ п/п
	Задачи
	Сроки
	Исполнители
	Показатель реализации

	
	
	
	образования Муниципальные координаторы проекта
	органов	местного
самоуправления, осуществляющих управление в	сфере	образования
Дорожные	карты	проекта
«500+»

	6.2.
	Участие в круглом  столе «Механизмы управления	качеством
образования	в
общеобразовательных организациях:	проблемы и
пути решения»	в рамках
проведения	единых
методических дней по теме «Актуальные	вопросы
реализации	современной
образовательной практики в системе общего образования» в муниципальных районах
	По отдельному графику
	Управление 
	 Участие в мероприятиях

	6.3.
	Создание информационного ресурса о реализации проекта 500+	на	сайте управления образования	 
	До 20.03.2022 г.
	  Муниципальные координатор  проекта
	  Создан информационный	ресурс
проекта	500+	на	сайте
 УО

	6.4.
	Размещение информации о реализации мероприятий на сайте управления образования  
	Постоянно
	Муниципальный координатор проекта
	Размещена актуальная
информация	о	реализации проекта






	№ п/п
	Задачи
	Сроки
	Исполнители
	Показатель реализации

	7 Мониторинговое сопровождение проекта

	7.1.
	Мониторинг подготовки и размещения в ИС МЭДК подтверждающих документов	исполненных
мероприятий (2 этапа)
	24.10.2022 г.01.11.2022 г.
	ОО 
	  ОО, участвующие в проекте,	разместили
подтверждающие документы исполненных мероприятий (2 этапа)	Размещенные
документы	согласованы
кураторами.

	[bookmark: _GoBack]7.2.
	Подведение	итогов
реализации проекта в ОО в
2022 году и определение задач по развитию проекта в
2023 году
	19.12.2022 г. - 23.12.2022 г.
	 ОО 
	100%	запланированных
мероприятий	реализовано.
Отчёт по реализации проекта в области за 2022 год
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