

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КИЧМЕНГСКО – ГОРОДЕЦКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

10.11.2020

№ 308

с. Кичменгский Городок

Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты)
по вовлечению обучающихся образовательных
организаций Кичменгско-Городецкого муниципального
района в различные формы сопровождения и наставничества
на 2020-2021 годы

На основании приказа Департамента образования № 1478 от 29.09.2020
года «Об утверждении Плана мероприятий (Дорожной карты) по
вовлечению обучающихся общеобразовательных организаций Вологодской
области в различные формы сопровождения и наставничества на 2020-
2021 годы»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий (Дорожную карту) по вовлечению обучающихся общеобразовательных организаций Кичменгско-Городецкого муниципального района в различные формы сопровождения и наставничества на 2020-2021 учебный год (далее – Дорожная карта) (приложение 1).
2. Образовательным организациям разработать Дорожные карты и организовать реализацию плана мероприятий по вовлечению обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества в сроки, установленные Дорожной картой.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель начальника
управления образования



В.А.Гладских

Приложение

Утвержден
приказом управления
образования № 308 от 10.11.2020г

План мероприятий (дорожная карта) по вовлечению обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества на 2020-2021 учебный год

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственный	Ожидаемый результат
1. Нормативное правовое регулирование внедрения методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися (далее – целевая модель наставничества, ЦМН)				
1.1	Утверждение муниципального координатора внедрения ЦМН	Ноябрь 2020 года	Заместитель начальника управления образования	Приказы ОМСУ
1.2	Утверждение состава муниципальной рабочей группы по внедрению ЦМН	Ноябрь 2020 года	Руководители ОМСУ	Приказы ОМСУ
1.3	Формирование и утверждение перечня образовательных организаций, внедряющих ЦМН	Ноябрь 2020 года	Руководители ОМСУ	Приказы ОМСУ
1.4	Назначение кураторов внедрения ЦМН в ОО	Ноябрь-декабрь 2020 года	Руководители ОО	Приказы ОО
1.5	Разработка и утверждение муниципальной дорожной карты по внедрению ЦМН	Ноябрь 2020 года	Руководители ОМСУ	Дорожные карты

1.6	Разработка и утверждение комплекта локальных нормативных актов, необходимых для внедрения ЦМН на уровне общеобразовательной организации, включающего: - распорядительный акт ОО о внедрении ЦМН, - положение о программе наставничества в ОО, - дорожную карту внедрения ЦМН в ОО	Ноябрь-декабрь 2020 года	Руководители ОО	Приказы ОО
2. Мониторинговое, организационное и методическое сопровождение внедрения ЦМН				
2.1	Формирование баз наставников в наставляемых ОО	До 1 июня 2021 года	Руководители ОО	
2.2	Формирование перечня партнерских предприятий и организаций района в целях привлечения их к реализации программ наставничества	До 1 июня 2021 года	Управление образования, Руководители ОО	
2.3	Заключение соглашений с партнерскими предприятиями и организациями по внедрению ЦМН в ОО	До 1 июня 2021 года	Руководители ОО	
2.4	Формирование муниципального реестра программ наставничества	До 1 июня 2021 года	Руководители ОМСУ	
2.5	Проведение мониторинга вовлечения обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества	ежеквартально	Руководители ОМСУ	
3. Внедрение целевой модели наставничества в ОО в 2020-2021 году				
3.1	Подготовка условий для запуска программы наставничества	Ноябрь 2020 года		Нормативное обеспечение Распорядительная документация Материально-техническое обеспечение Программно-методическое обеспечение
3.2	Формирование базы наставляемых в 2020-2021 году	До 1 января 2021 года		База наставников

3.3	Формирование базы наставников в 2020-2021 году	До 1 января 2021 года		База наставников
3.4	Обучение наставников	Январь 2021 год	Кураторы внедрения ЦМН в ОО	База готовых к работе наставников
3.5	Формирование наставнических пар или групп в ОО	Январь - февраль 2021 год	Кураторы внедрения ЦМН в ОО	Сформированные наставнические пары или группы
3.6	Организация работы наставнических пар или групп: -встреча –знакомство - пробная встреча -встреча-планирование -совместная работа наставника и наставляемого (комплекс последовательных встреч с обязательным заполнением обратной связи) - итоговая встреча	В соответствии со сроками реализации программ наставничества	Кураторы внедрения ЦМН в ОО	Программы наставничества
3.7	Завершение программы наставничества: -подведение итогов работы в формате личной и групповой рефлексии -проведение открытого публичного мероприятия	В соответствии со сроками реализации программ наставничества	Кураторы кураторов внедрения ЦМН в ОО	Достижение целей программы наставничества
4. Информационное сопровождение развития наставничества в образовательных организациях				
4.1	Информирование педагогов, родителей, обучающихся ОО, сообщества выпускников, предприятий о реализации ЦМН	До 1 июня 2021 года	Руководители ОО	Информация, размещенная на сайтах ОО, в группах ОО в социальной сети «ВКонтакте»
4.2	Создание рубрик «Наставничество» на сайтах ОО	До 1 января 2021 года	Руководители ОО	Рубрики «Наставничество» на официальных сайтах ОО