

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КИЧМЕНГСКО-  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ  
с. Кичменгский Городок

25.03.2022

№25а

Об утверждении дорожной карты

В соответствии с приказом Департамента образования области от 16 декабря 2021 года № 2552 «О реализации проекта 500+

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту реализации проекта адресной методической помощи 500+ в Кичменгско-Городецком районе на 2022 год (приложение).
2. Директору МАОУ «Косковская средняя школа» С.О.Аленевской обеспечить исполнение мероприятий дорожной карты реализации проекта адресной методической помощи 500+ в 2022 году.
3. Назначить муниципальным координатором проекта Гладских В.А., заместителя начальника.
4. Муниципальному координатору руководствоваться настоящим приказом в рамках своей компетенции.
5. Действие настоящего приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о.начальника управления образования Т.И. Чурина



Приложение к приказу  
управления образования №25а от  
25.03.2022

Дорожная карта реализации проекта 500+ в Кичменгско-Городецком районе на 2022 год

№ п/п	Задачи	Сроки	Исполнители	Показатель реализации
<b>I Организационные мероприятия сопровождения школ, участниц проекта в 2022 году</b>				
1.1.	Назначение муниципального координатора проекта	10.01.2022 г.- 21.01.2022 г.	Управление образования	Назначен муниципальный координатор
1.2.	Организация анкетирования участников образовательных отношений (руководители, учителя, обучающиеся, родители) ОО, участвующих в проекте для разработки рисковых профилей школ (далее-РПШ)	17.01.2022г.- 04.02.2022г.	Муниципальный координатор проекта, MAOY «Косковская средняя школа»	MAOY «Косковская средняя школа» приняла участие в анкетировании (руководители, учителя, учащиеся 6-х и 9-х классов и их родители)

№ п/п	Задачи	Сроки	Исполнители	Показатель реализации
1.3.	Участие в анкетировании куратора проекта из числа руководящих работников ОО	24.01.2022г.- 01.02.2022г.	Куратор МАОУ «Косковская средняя школа»	Куратор
1.4.	Комплексный анализ РПШ, размещенных в информационной системе мониторинга электронных дорожных карт (далее - ИС МЭДК).	07.02.2022 г.- 14.02.2022 г.		Определены показатели, факторы, влияющие на низкие образовательные результаты в 100% ОО, участвующих в проекте.
1.5.	Участие в установочном семинаре для руководителей ОО, участвующих в проекте	19.01.2022 г.	Руководитель ОО	Руководитель ОО, участвующий в проекте, принял участие в установочном вебинаре
1.6.	Участие в рабочих совещаниях с муниципальными координаторами и кураторами ОО, участвующих в проекте	По отдельному графику	Муниципальный координатор и куратор	Муниципальный координатор и куратор приняли участие в рабочих совещаниях.

№ п/п	Задачи	Сроки	Исполнители	Показатель реализации
1.7.	Участие в вебинаре «Работа кураторов проекта 500+»	04.02.2022 г.	Куратор проекта	Участие в вебинаре
1.8.	Участие в вебинаре «Участие муниципального координатора в проекте 500+»	18.02.2022 г.	Куратор проекта	
1.9.	Первичное посещение ОО кураторами	21.02.2022 г.- 15.03.2022 г.	Куратор проекта	Посещение ОО куратором Проанализированы РПШ, верифицированы рисковые направления, заполнен шаблон «Самодиагностика»
1.10.	Участие в вебинаре по разработке концептуальных документов (Концепции развития, Среднесрочной программы развития) с учетом верифицированных рисков и активированных в ИС МЭДК рисковых направлений с руководителями ОО, участвующих в проекте	25.02.2022 г.	Руководитель ОО, куратор проекта	руководитель ОО, участвующий в проекте, куратор школы и муниципальный координаторов приняли участие в вебинаре

№ п/п	Задачи	Сроки	Исполнители	Показатель реализации
1.11	Разработка и утверждение дорожной карты реализации проекта 500+ в Вологодской области на 2022 год	до 20.03.2022 г	Муниципальный координатор	
1.12	Проведение индивидуальных консультаций с руководителями ОО, участвующих в проекте 500+, их кураторами и муниципальными координаторами по обсуждению проектов концептуальных документов (Концепции развития, Среднесрочной программы развития)	09.03.2022 г.- 30.03.2022 г.	Руководитель ОО, Куратор Муниципальный координатор проекта	Приказ управления образования Оказана консультационная руководителю ОО, куратору, муниципальному координатору
1.13.	Участие в вебинаре по итогам реализации проекта в первом полугодии и направлениях работы во втором полугодии	12.09.2022 г.- 21.09.2022 г.	Руководители ОО, Куратор Муниципальный координатор	Руководитель ОО, куратор ОО и муниципальный координатор приняли участие в вебинаре.

№ п/п	Задачи	Сроки	Исполнители	Показатель реализации
1.14.	Участие в вебинаре по подведению итогов реализации проекта в 2022 году	19.12.2022 г. 23.12.2022 г.	Руководитель ОО, Курагор Муниципальный координатор	руководитель ОО, Курагор Муниципальный координатор и приняли участие в вебинаре.
<b>II Мероприятия научно-методического сопровождения школ- участниц проекта</b>				
<b>Мероприятия по повышению уровня профессиональной компетентности управленческих кадров</b>				
2.1.	Оценка динамики компетенций (управленческий профиль) руководителей ОО, участвующих в проекте	01.06.2022 г.- 30.06.2022 г.	Руководитель ОО	Для руководителя ОО, сформированы индивидуальные карты профессиональных дефицитов по результатам оценки компетенций (управленческий профиль)
2.2.	Использование в работе индивидуальных маршрутов профессионального развития руководителей ОО, участвующих в проекте, на основе анализа результатов оценки их компетенций (управленческий профиль)	01.07.2022 г.- 30.07.2022 г.	Руководитель ОО	Для руководителя ОО, разработаны/актуализированы индивидуальные маршруты профессионального развития

2.3.	Участие в семинаре-совещании «Организация информационного сопровождения информационно-разъяснительной работы с родителями (законными	11.03.2022 г.	педагоги	Педагогические работники ОО, участвующие в проекте, приняли участие в семинаре.
------	--	---------------	----------	---

№ п/п	Задачи	Сроки	Исполнители	Показатель реализации
	представителями) по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО»			
2.4.	Межрегиональный форум «500+»:	26.04.2022 г.- 27.04.2022 г.		Педагогический работники
2.5	«Проект 500+»: стартовая площадка повышения качества образования»	26.04.2022 г.- 27.04.2022 г.		приняли участие в мероприятиях межрегионального форума
2.6	Семинар-практикум «Проектирование ВСОКО на основе использования универсальных кодификаторов»	26.04.2022 г.- 27.04.2022 г.		
2.7	Мастер - классы по формированию функциональной грамотности обучающихся (опыт педагогов РИП)			
2.8	Круглый стол «Современные формы и приемы	26.04.2022 г.- 27.04.2022 г.	АОУ ВО ДПО «ВИРО»	

№ п/п	Задачи	Сроки	Исполнители	Показатель реализации
2.9	<p>Взаимодействия семьи и школы в контексте задач повышения качества образования»</p> <p>Методический практикум «Проблема объективности оценивания образовательных результатов обучающихся в контексте задач повышения качества образования».</p>	<p>21.11.2022 г. 30.11.2022 г.</p>		<p>Педагогические работники ОО, приняли участие в методическом практикуме</p>
<b>3 Мероприятия по совершенствованию предметных компетенций и методики преподавания</b>				
3.1	<p>Использование индивидуальных образовательных маршрутов (далее-ИОМ) учителей ОО, участвующих в проекте, на основе самодиагностики</p>	<p>01.04.2022 г.- 30.06.2022 г.</p>		<p>Использование ИОМ педагогами ОО, участвующих в проекте</p>
3.2	<p>Организация консультирования и тьюторского сопровождения учителей по реализации индивидуальных образовательных маршрутов</p>	<p>04.05.2022 г. 20.12.2022 г.</p>	<p>Педагоги ОО Педагоги ОО</p>	<p>Обеспечено тьюторское сопровождение педагогов</p>

№ п/п	Задачи	Сроки	Исполнители	Показатель реализации
3.3	в межкурсовой период Оценка профессиональных компетентностей учителей-предметников ОО, участвующих в проекте	01.04.2022 г.- 30.08.2022 г.	Педагоги ОО	Проведена оценка предметных и методических компетентностей по русскому языку, математике, физике, химии, биологии, литературе, истории обществознанию, географии, информатике, иностранному языкам, технологии и начальной школе учителей,
3.4	Участие в курсах для учителей-предметников «Академии реализации государственной политики и профессионального развития образования Министерства просвещения РФ» по ДПП: «Школа современного учителя. Развитие естественно-научной грамотности», «Школа современного учителя. Развитие читательской грамотности», «Школа современного учителя. Развитие математической грамотности»	01.03.2022 г.- 14.04.2022 г.	Педагоги ОО	Прошли обучение педагоги, участвующие в проекте
3.5	Использование методических кейсов для учителей ОО,			

№ п/п	Задачи	Сроки	Исполнители	Показатель реализации
	участвующих в проекте, по методике преподавания отдельных тем учебных предметов, разбору трудных вопросов ОГЭ и ЕГЭ, формированию функциональной грамотности.			
<b>4. Мероприятия, направленные на повышение качества психолого-педагогического сопровождения обучающихся</b>				
4.1.	Участие в семинаре-совещании по психолого-педагогическим условиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	25.02.2022 г.		Педагогические работники участвующие в проекте приняли участие в семинаре.
4.2.	Участие в методическом интенсиве «Повышение учебной мотивации обучающихся»	30.03.2022 г.		Педагогические работники, выбравших этот профиль
4.3.	Участие в методическом интенсиве «Пути преодоления учебной неуспешности обучающихся»	01.10.2022 г. 31.10.2022 г.		Педагогические работники выбравшие этот профиль
4.4.	Информационно-	30.11.2022 г.		Использование материалов

№ п/п	Задачи	Сроки	Исполнители	Показатель реализации
	методические материалы по разработке программы адресной психологической помощи детям, испытывающим трудности в обучении			
<b>5. Мероприятия по повышению уровня вовлеченности родителей во взаимодействие со школой</b>				
5.1.	Организация и проведение мероприятий для родительской общечественности с участием членов Штаба родительского общественного контроля в рамках просветительской программы «Областной родительский университет»	01.03.2022 г. 30.11.2022 г.	МАОУ «Косковская СШ»	Не менее 3 мероприятий, направленных на вовлечение родителей в образовательный процесс
<b>6 Мероприятия по реализации проекта «500+» на муниципальном уровне</b>				
6.1.	Разработка муниципальных дорожных карт реализации проекта в 2022 году	20.02.2022 г.	УО	Разработана, утверждена и размещена на сайтах

№ п/п	Задачи	Сроки	Исполнители	Показатель реализации
6.2.	Участие в круглом столе «Механизмы управления качеством образования в общеобразовательных организациях: проблемы и пути решения» в рамках проведения единых методических дней по теме «Актуальные вопросы реализации современной образовательной практики в системе общего образования»	По отдельному графику	Управление	органы местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования Дорожные карты проекта «500+» Участие в мероприятиях
6.3.	Создание информационного ресурса о реализации проекта 500+ на сайте управления образования	До 20.03.2022 г.	Муниципальные координатор проекта УО	Создан информационный ресурс проекта 500+ на сайте УО
6.4.	Размещение информации о реализации мероприятий на сайте управления образования	Постоянно	Муниципальный координатор проекта	Размещена актуальная информация о реализации проекта

№ п/п	Задачи	Сроки	Исполнители	Показатель реализации
<b>7 Мониторинговое сопровождение проекта</b>				
7.1.	Мониторинг подготовки и размещения в ИС МЭДК подтверждающих документов исполненных мероприятий (2 этапа)	24.10.2022 г.- 01.11.2022 г.	ОО	ОО, участвующие в проекте, разместили подтверждающие документы исполненных мероприятий (2 этапа) Размещенные документы согласованы кураторами.
7.2.	Подведение итогов реализации проекта в ОО в 2022 году и определение задач по развитию проекта в 2023 году	19.12.2022 г. - 23.12.2022 г.	ОО	100% запланированных мероприятий реализовано. Отчёт по реализации проекта в области за 2022 год